

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	株式会社ゼンリンデータコム
契約業者の住所	東京都港区芝浦3-1-1
業務の名称	大規模更新工事（喜連瓜破）期間中の情報提供業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	大規模更新工事（喜連瓜破）期間中の情報提供をするもの
業務期間（自）	令和 5年 4月 28日
業務期間（至）	令和 7年 5月 30日
契約金額	76,322,297 円
変更金額	18,455,184 円 増
変更後の契約金額	94,777,481 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大規模更新工事（喜連瓜破）期間中の情報提供業務（第2回変更）

大規模更新工事（喜連瓜破）期間中の特設サイトにおけるお客さま向けの近畿道経由と湾岸線経由の迂回路情報や所要時間情報の提供は当初2025年3月末までを予定していたが、2024年12月に当該工事による通行止めが早期解除となったことから特設サイトにおける情報提供を終了することとなったため、特設サイトに係る運用保守費及びサーバ運用費の対象期間変更に伴う金額変更を行う。

併せて、本業務で使用するプローブデータの使用料については、為替変動を考慮し精算対象とすることとしていたことから、金額が確定した2024年6月～2025年5月分のプローブデータの使用料について金額変更を行う。