

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 11日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-2 3-2 3
業務の名称	統合人事システム導入業務(2023年度)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	雇用・任用、人材育成、給与等に係る人事業務の効率化と生産性向上を目的とした新たな統合人事システムの導入を行うことを目的とする。
業務期間(自)	令和 6年 1月 27日
業務期間(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	109,263,000 円
変更金額	30,921,000 円 増
変更後の契約金額	140,184,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

統合人事システム導入業務（2023 年度）

- ・ ライセンスの追加

当初契約において、1,000 ライセンスを見込んで契約していたが、業務の過程でCOMPANY 利用者を精査したところ、不足することが判明したことから、100 ライセンス追加するものである。

- ・ 業務内容の変更

5－4 統合人事システムの詳細計画の策定【変更】

当初、使用システム決定後に詳細計画において、アプリケーション設定の設計および外部連携・移行の設計を行う事としていた。

今般、使用システムがCOMPANY に決定した後に、人事業務の効率化と生産性の向上に資する機能を有するアプリケーションを選定したところ、アプリケーションが多様となり、かつ、それらのアプリケーション毎に変換対象データや変換方法など多岐にわたることから、アプリケーション設定の設計および外部連携・移行の設計に想定以上の作業量が発生することが判明したため、作業工数の増および期間延長を行うものである。

以 上