

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 23日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区今橋4-4-7
業務の名称	2023~2024年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	計画・打合せ 資機材等価格調査 諸経費等動向調査
業務期間(自)	令和 5年 4月 1日
業務期間(至)	令和 7年 5月 31日
契約金額	180,620,000 円
変更金額	8,140,000 円 減
変更後の契約金額	172,480,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2023～2024 年度諸経費動向調査および資機材等価格調査業務 第2回（最終）変更

(1) 資機材等価格調査の変更

各部署からの発注工事に係る特別単価調査等の依頼数により調査数量の精算をするもの

単価特別調査 819 品目 → 858 品目

市場価格調査（建設副産物処理費）200 点 → 144 点

市場価格調査（防音資材）400 点 → 331 点

(2) 諸経費等動向調査の変更

発注工事がなかった塗装塗替工と SFRC 工を削除し、RC 床版補強鋼板撤去・設置工の歩掛調査を追加する。また、施設工事の工程進捗により調査数量の精算を行うもの

諸経費等動向調査 1 式 → 1 式

(3) 公共事業労務費調査の変更

審査件数及びデータ入力数を精算するもの

第一次審査（書面調査）24 件 → 26 件

第一次審査（オンライン調査）38 件 → 36 件

データ入力 950 レコード → 779 レコード

以上