

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 26日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	路外パーキングサービスの計画に関する検討業務(2024年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	業務打合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 WEBアンケート調査・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 路外パーキングサービス社会実験検証・・・・・・・・1式 → 1式 路外パーキングサービス施設での短時間滞在車両の所要移動時間等調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 路外パーキングサービス利用者における阪神高速の利用頻度(路外PA利用率)と頻度別ODの分析(IDベースでの調査)・・・・・・・・1式 → 1式 適正なアクセス・イグレス時間のあり方を見据えた調査・・1式 → 1式 新たな立ち寄り確認方法の検討・・・・・・・・・・・・1式 → 1式
業務期間(自)	令和 6年 7月 17日
業務期間(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	18,931,000 円
変更金額	4,873,000 円 増
変更後の契約金額	23,804,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

路外パーキングサービスの計画に関する検討業務（2024年度） 第1回変更理由書

本契約は、現在実施している路外パーキングサービス社会実験の利用実態調査や集計を行い、路外パーキングサービスの有効性等の検証、新たなサービス等の調査・検討を行う業務について、阪神高速道路技研株式会社へ委託するものであるが、分析に使用するデータについて当初予定していたデータ量では不足することが判明したため、対象施設や分析ケースの変更を行うことから増額するものである。

以上