

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 24日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23-23
業務の名称	2024年度阪神高速道路における交通分析検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	交通・渋滞の現状把握を通じた懸案箇所の抽出・分析、阪神高速道路の交通状況把握・分析を行いとりまとめる
業務期間(自)	令和 6年 5月 24日
業務期間(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	29,898,000 円
変更金額	15,950,000 円 増
変更後の契約金額	45,848,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2024年度阪神高速道路における交通分析検討業務 第1回最終変更

1. 業務の追加・変更について

- ① 交通状況・渋滞状況の整理（追加）
- ② 長期休暇期間の交通影響事前予測および事後分析
 - ・事前予測（予測資料）の変更（変更）
 - ・事後分析の見直し（追加）
 - ・2025年度お盆期間にかかる事前予測（追加）
- ③ 各種交通状況等の分析（追加）

以上