

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 25日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23-23
業務の名称	阪神高速道路のLINE公式アカウント構築業務(2025)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	【追加】問い合わせ機能の保守
業務期間(自)	令和 7年 4月 4日
業務期間(至)	令和 7年 8月 29日
契約金額	2,409,000 円
変更金額	693,000 円 増
変更後の契約金額	3,102,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路のLINE公式アカウント構築業務（2025） 第1回変更

本件は、2023年度に開設した阪神高速に関する情報や沿線地域の関連情報を一括入手できる情報サービス特化型のLINE公式アカウント（企業アカウント）を活用した情報提供を実施するためのシステムについて改修することを目的とした業務である。

現在問い合わせ機能で使用しているBing Search APIがサービス終了を迎えるため問い合わせ機能を維持するにあたり、新たなサービスを利用できるよう、変更契約を行うものである。