

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 11月 28日
契約業者名	TOPPAN株式会社
契約業者の住所	大阪府北区中之島二丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー
業務の名称	阪神高速グループビジョン策定支援業務（追加）
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定するところ
業務種別	役務提供等
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・新ビジョンイメージイラストの修正および新規制作・新ビジョンの最終化に向けた資料修正・新ビジョンのグループ内浸透に関する戦略策定・実現イメージイラストの新規制作
業務期間（自）	令和 7年 9月 27日
業務期間（至）	令和 8年 2月 27日
契約金額	2,970,000 円
変更金額	902,000 円 増
変更後の契約金額	3,872,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速グループビジョン策定支援業務（追加）第1回変更

- ・ 5－4 実現イメージイラストの新規制作

- ・ 上記業務の追加による契約期間の変更

当 初：令和7年9月27日 から 令和7年11月28日 まで

変更後：令和7年9月27日 から 令和8年 2月27日 まで