

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 13日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務(2024年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、阪神圏の道路ネットワークの現状や物流・港湾・交通結節点等の計画、広域的な国土形成計画や社会・経済情勢の変化を踏まえ、阪神圏の道路ネットワークのニーズ及び課題を把握し、それらに対して効果的な路線整備等を検討、評価するものである。
業務期間(自)	2024年 9月 11日
業務期間(至)	2026年 3月 17日
契約金額	35,640,000 円
変更金額	7,590,000 円 増
変更後の契約金額	43,230,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神圏の将来ネットワーク構想検討業務（2024年度） 第4回（最終）変更

- ・関係者協議資料作成の追加