

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 14日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	プローブデータを活用した渋滞状況等分析業務
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	高速道路の利用傾向分析 (変更) 尼崎集約料金所撤去前後交通状況分析 (追加)
業務期間(自)	平成 27年 10月 8日
業務期間(至)	平成 29年 3月 15日
契約金額	21,168,000 円
変更金額	1,728,000 円 増
変更後の契約金額	22,896,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。