

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 9月 14日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	プローブデータを活用した渋滞状況等分析業務
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	ミクロな渋滞発生状況分析を行うにあたり、連携して実施するとしていた「交通ビッグデータの活用による社会的価値創出」に関する共同研究におけるプローブデータの整備に時間を要しており、さらなる検討期間が必要となったことから、業務期間を延期するものである。
業務期間(自)	平成 27年 10月 8日
業務期間(至)	平成 29年 3月 15日
契約金額	21,168,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	21,168,000円

金額は、税込みである。