

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 14日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	阪神高速道路における交通分析検討業務(平成27年度)
業務場所	阪神高速全線
業務種別	(その他)
業務概要	主要渋滞箇所における渋滞対策の検討(削除) 兵庫地区入路閉鎖再開に向けた検討(追加) 阪神高速道路利用状況整理(追加) 長期休暇所要時間図作成(追加)
業務期間(自)	平成 28年 3月 25日
業務期間(至)	平成 29年 2月 28日
契約金額	16,956,000 円
変更金額	1,512,000 円 減
変更後の契約金額	15,444,000 円

金額は、税込みである。