

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 7月 26日
契約業者名	(株) テクノ阪神
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町1-4-5
工事の名称	31号神戸山手線神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事(28-山手)
工事場所	31号神戸山手線神戸長田トンネル
工事種別	機械器具設置
工事概要	トンネル天井高変更に対応した水噴霧装置への更新工事を行う。
工期(自)	平成 28年 7月 22日
工期(至)	平成 29年 8月 10日
契約金額	116,640,000 円
変更金額	24,840,000 円 減
変更後の契約金額	91,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

31号神戸山手線神戸長田トンネル水噴霧設備補修工事(28-山手) 第1回(最終)変更 変更理由書

製作原価

機器費

- ・水噴霧ヘッドの仕様変更を追加
- ・一部、水噴霧ヘッドの更新を中止したため員数を削除

据付工事原価

配管工

- ・一部、配管工の更新を中止したため員数を削除

その他

- ・数量精算等