

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 9月 14日
契約業者名	(株) NIPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	舗装補修工事(27-6-湾岸)
工事場所	尼崎市西海岸町～神戸市東灘区魚崎浜町付近
工事種別	舗装
工事概要	通常補修工事 湾岸線(本線部) 1式(22,305.5m ²) 湾岸線(ランプ部) 1式(7,340.8m ²) 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 28年 3月 15日
工期(至)	平成 30年 1月 31日
契約金額	555,120,000 円
変更金額	198,936,000 円 増
変更後の契約金額	754,056,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-6-湾岸） 第2回変更

・現地調査結果及び点検結果による補修箇所の変更及び追加

・数量精査に伴う数量の変更

・工期延期

(元) 平成28年 3月15日 ~ 平成29年 9月30日

(変更) 平成28年 3月15日 ~ 平成30年 1月31日

以 上