

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 6月 14日
契約業者名	システム科学研究所・地域未来研究所設計共同体
契約業者の住所	京都市中京区新町四条上ル小結棚町428新町アイエルビル
業務の名称	平成28年度都市高速道路における時間信頼性の評価手法に関する検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	4-1 阪神高速道路の利用特性を踏まえたスケジューリングパラメータの推定(削除) 4-5 検討会の開催(変更) 4-6 SP調査による阪神高速道路のスケジューリングパラメータの推定(追加)
業務期間(自)	平成 28年 12月 1日
業務期間(至)	平成 29年 7月 21日
契約金額	14,990,400 円
変更金額	874,800 円 減
変更後の契約金額	14,115,600 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成28年度都市高速道路における時間信頼性の評価手法に関する検討業務（第1回変更）

当初は、1種類のSP調査実施を予定していた。

本業務検討会により4種類のSP調査を実施することになったため作業の追加とRPデータを用いたパラメータ推定調査を取りやめた。

本業務の検討会の委員の人数変更と開催日調整のため業務期間の延長をする。