

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 11月 22日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	平成29年度阪神高速道路利用実態調査企画検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	4-3 OD表作成手法の検討【削除】 4-4 利用実態調査の企画・準備【削除】
業務期間(自)	平成 29年 6月 1日
業務期間(至)	平成 29年 12月 1日
契約金額	9,957,600 円
変更金額	1,879,200 円 減
変更後の契約金額	8,078,400 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

平成29年度阪神高速道路利用実態調査企画検討業務（第1回変更）

当初は新たに提案された調査手法についてOD表作成手法を検討し、利用実態調査の企画・準備をすることとしていた。

新たな調査手法が実務に適用可能かを確認するための検討を別途業務で実施することを予定している。

OD表作成手法の検討及び利用実態調査の企画・準備をするにあたり、別途業務で実施する新たな調査手法の検証結果を反映すべきであるため、本業務から当該項目を削除することとする。