

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 1日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	施設情報管理システム改良業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	建築施設システム改良業務 ・点検結果表示画面(変更) ・対策判定表示機能(変更) ・施設情報へのデータ追加(変更) 機械情報管理システム改良業務 ・シングルサインオンの導入(削除)
業務期間(自)	平成 29年 4月 1日
業務期間(至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	49,064,400 円
変更金額	885,600 円 増
変更後の契約金額	49,950,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

施設情報管理システム改良業務（平成29年度）第1回変更

情報及び機能の必要性、利便性等を検討した結果、新たに必要となった以下の機能について追加、変更を実施する。

建物管理システム改良

点検結果表示画面

- ・ 現況画面頭角項目を昇降順等に並び替えができるソート機能、検索機能を構築する（追加）

対策判定表示機能

- ・ 対策判定結果を表示する画面を構築する（追加）

施設情報へのデータ追加

- ・ 建物管理システムでの資産データ表示画面を構築する（追加）

機械情報管理システム改良

- ・ シングルサインオンの導入（削除）