

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 14日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	サグ部等における渋滞対策検討及び効果分析業務(平成27年度)
業務場所	阪神高速神戸線
業務種別	(その他)
業務概要	点灯パターンの最適化検討(変更)
業務期間(自)	平成 28年 3月 30日
業務期間(至)	平成 29年 3月 17日
契約金額	15,660,000 円
変更金額	4,428,000 円 増
変更後の契約金額	20,088,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

サグ部等渋滞対策実験及び効果分析業務（平成27年度）第1回変更

### 5 - 1 点灯パターンの最適化検討 [変更]

速度回復誘導灯の効果について、交通状況及び渋滞状況の把握に加え、地点別の走行速度やQV図、QK図、遅れ時間、渋滞発生時交通量、捌け交通量等を整理して効果分析を行い、整理する。

- ・プローブデータによる詳細検証 [削除]