

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 9日
契約業者名	関西化工建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区永田3-12-15
工事の名称	トンネル覆工コンクリート補強工事(27-2-北)
工事場所	神戸市西区伊川谷町井吹～西宮市山口町中野付近
工事種別	土木
工事概要	覆工補強工 15,360.9m <sup>2</sup> 剥落防止対策工 15,360.9m <sup>2</sup> 内装板部補修工 9,134.8m <sup>2</sup> 撤去工 9,229.3m <sup>2</sup> 漏水対策工 388.0m <sup>2</sup> 表面保護工 9,134.8m <sup>2</sup>
工期(自)	平成 28年 2月 16日
工期(至)	平成 30年 2月 14日
契約金額	374,760,000 円
変更金額	13,608,000 円 減
変更後の契約金額	361,152,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

トンネル覆工コンクリート補強工事(27-2-北) 第1回(最終)変更

- ・ 内装版撤去後の漏水箇所における対策の追加

以 上