

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 1日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	料金等検索システム改修業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	料金等検索システム の改修
業務期間(自)	平成 29年 9月 26日
業務期間(至)	平成 30年 3月 20日
契約金額	49,993,200 円
変更金額	20,725,200 円 増
変更後の契約金額	70,718,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金等検索システム改修業務（平成29年度） 第1回変更

<変更項目>

■業務計画書のうち

2-1 阪神版

⑥～⑧を追加する。

2-2 全国版

⑤～⑦を追加する。

■業務仕様書のうち

2.1 料金・経路・所要時間検索システム(阪神版・全国版)

表1 変更項目一覧に、#6～#10を追加する。

2.2 スケジュール

下記について、追加・変更する。

最終的なリリース日は別途協議の上、指示するものとする旨を追加する。

PA・SA情報の提供以外の改修予定日を変更する。

3.6 他社道路(区間)の追加取込(その2)[阪神版のみ]を追加する。3.7 路外PAの追加対応を追加する。3.8 阪神高速版地図の拡張対応 [全国版のみ]を追加する。3.9 高速道路ナンバリング対応 [全国版のみ]を追加する。3.10 お客さまセンター向けサイト構築 [阪神版のみ]を追加する。4 付録

3.6～3.9追加に伴い、下記について変更する。

表7 情報案内対象PA・SA 箇所一覧(阪神版)を、「表12」に変更する。

表8 沿線観光スポット一覧を、「表13」に変更する。