

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 13日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	測定分析保守業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路管内
業務種別	(その他)
業務概要	下掲の環境関連業務を業務 一つに纏め発注する物 定点騒音振動測定分析 国道43号騒音等測定 環境監視局保守点検 地下水調査 料金格差施策交通分析 大規模補修工事沿道環 境調査分析業務 PAに係る環境影響予測
業務期間(自)	平成 29年 3月 21日
業務期間(至)	平成 30年 3月 31日
契約金額	200,815,200 円
変更金額	14,601,600 円 減
変更後の契約金額	186,213,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

測定分析保守業務（平成29年度） 第1回変更

- ・ 定点騒音振動測定・分析業務(29-大管)の変更
 地元対応のための騒音振動測定箇所の測定方法の変更
- ・ 定点騒音振動測定・分析業務(29-神管)の変更
 地元対応のための騒音振動測定箇所の追加及び数量変更
- ・ 環境監視局保守点検業務(29-環景)の変更
 電光表示板の屋外広告物許可期間満了に伴う更新資料作成の追加、換気所を除く全局の施設物の現地確認、採寸等による資料整理の追加、測定機器更新後、神戸地区二軒茶屋換気所（関電局）と下谷上換気所に通信環境整備追加に伴う各種業務の追加、および各監視局の機器故障およびパーツ劣化による臨時点検・修理の追加、消耗品等の数量変更
- ・ 料金格差施策データ分析業務(29-環景)の変更
 料金所番号変更、料金体系変更に伴うETC交通量データ処理及び出力様式の変更
- ・ 大規模補修工事沿道環境調査分析業務(29-大管)
 大規模補修工事に起因する沿道環境影響を把握するための現地調査を実施する業務の追加
- ・ P Aに係る環境影響予測業務(29-神管)
 阪神高速道路のパーキング事業に伴う大気質及び騒音予測を行い、環境影響を検討する業務の追加
- ・ 阪神高速技研（株）からの外注部分に係る落札差額の精算
 受注者から再委託されている、業務の部分（下掲業務それぞれの内、現場作業等に係る部分）について、再委託時の落札差額分を精算するものである。
 - 定点騒音振動測定・分析業務(29-大管)
 - 定点騒音振動測定・分析業務(29-神管)
 - 定点騒音振動測定・分析業務(29-京)
 - 騒音振動測定業務(29-神管)
 - 地下水調査業務(29-大管)
 - 環境監視局保守点検業務(29-環景)
 - 大規模補修工事沿道環境調査分析業務(29-大管)