

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 20日
契約業者名	パナソニック環境エンジニアリング (株)
契約業者の住所	大阪府吹田市垂水町3-28-33
工事の名称	新神戸トンネル換気設備その他補修工事 (28-新)
工事場所	新神戸トンネル、下谷上換気所、二軒茶屋換気所、南換気所
工事種別	機械器具設置
工事概要	新神戸トンネルの換気 設備・除塵設備・消音 設備の取替補修
工期 (自)	平成 29年 3月 25日
工期 (至)	平成 30年 7月 31日
契約金額	459,000,000 円
変更金額	108,000,000 円 増
変更後の契約金額	567,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

新神戸トンネル換気設備その他補修工事(28-新) 第1回設計変更 変更理由書

製作原価

機器費(ジェットファン)  
機器費(換気設備・下谷上換気所)  
機器費(換気設備・二軒茶屋換気所)

- ・維持管理の強化及び安全対策に伴う機器費の追加
- ・配置変更に伴う機器費の追加
- ・配置変更に伴う機器費の追加

据付工事原価

機器設置調整工(ジェットファン)  
機器設置調整工(換気設備・下谷上換気所)  
機器設置調整工(換気設備・二軒茶屋換気所)  
電気配管配線工(換気設備・下谷上換気所)  
電気配管配線工(換気設備・二軒茶屋換気所)

- ・維持管理の強化及び安全対策に伴う据付工事の追加
- ・配置変更に伴う据付工事の追加
- ・配置変更に伴う据付工事の追加
- ・配置変更に伴う据付工事の追加
- ・配置変更に伴う据付工事の追加

その他

数量精算等