

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 26日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	システム運用管理業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	1.情報システム運用管理業務(平成29年度) 9)総合防災システムの運用管理 9-1)システム利用者の補助【変更】 13)雪氷 twitter の運用管理【追加】 14)交通 twitter の自動配信ツール構築【追加】 3-3 その他 5)総合防災システムのオラクルサポート【変更】 8)クラウド環境によるシステムサービスの提供【追加】 9)クラウド環境のサーバOS【追加】 4.料金等検索システム運用管理業務 3-7 全国版の運用管理【追加】
業務期間(自)	平成 29年 3月 21日
業務期間(至)	平成 30年 3月 31日
契約金額	194,594,400 円
変更金額	35,553,600 円 増
変更後の契約金額	230,148,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

システム運用管理業務（平成29年度）第1回変更

9-1) システム利用者の補助【変更】

当初契約では既存の総合防災システムを円滑に利用できるよう、システム利用者からの問い合わせ対応を行うことを考えていたが、総合防災システムを改良したポータルサイトを総合防災訓練で試行的に利用することになったため、システム利用者への操作説明や問い合わせ対応を実施するもの。

13) 雪氷 twitter の運用管理【追加】

14) 交通 twitter の自動配信ツール構築【追加】

3-3 その他

5) 総合防災システムのオラクルサポート【変更】

当初契約では既存の総合防災システムの大和田及び高津バックアップサーバで用いるオラクルのサポートを考えていたが、総合防災システムを高津に新規設置するサーバで用いることとなったため、オラクルのサポートを実施するもの。

8) クラウド環境によるシステムサービスの提供【追加】

9) クラウド環境のサーバOS【追加】

4. 料金等検索システム運用管理業務（平成29年度）

3-7 全国版の運用管理【追加】