

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 22日
契約業者名	(株)地域未来研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市北区堂島1 - 5 - 17
業務の名称	個別車両の到着パターンを踏まえた全体最適な交通流の実現に向けた調査研究業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	その他業務
業務概要	4 - 4 検討WGの開催(変更)
業務期間(自)	平成 29年 7月 22日
業務期間(至)	平成 30年 3月 27日
契約金額	14,968,800 円
変更金額	928,800 円 減
変更後の契約金額	14,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

個別車両の到着パターンを踏まえた全体最適な交通流の実現に向けた
調査研究業務（平成29年度）（第1回変更）

本業務では検討WGの開催を3回開催することとしていたが、本WGに
選定された学識経験者の都合から複数回のWG開催が困難であったこ
と、また別途学識経験者に意見を伺う機会があったため検討WGの開催
回数を変更するものである。