

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 4月 26日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	調査設計基礎資料作成業務(土木-H29)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	変更業務計画書第7章 ・業務内容に、標識ブラケットの構造調査を行う項目の追加
業務期間(自)	平成 29年 4月 1日
業務期間(至)	平成 30年 5月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

調査設計基礎資料作成業務（土木-H29）（第2回変更）

変更業務計画書第7章

- ・業務内容に、標識ブラケットの構造調査を行う項目の追加