

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 27日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	点検・保守管理システム再構築業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速全線
業務種別	(その他)
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・点検年度内の応急処置結果を登録する機能【追加】・点検現場 - 報告書作成班間の損傷の差し戻し・ロック機能【追加】・全景写真入力方法の改善【追加】・モバイルアプリにおける機能の追加・改良に係る数量精算
業務期間(自)	平成 29年 8月 18日
業務期間(至)	平成 30年 3月 9日
契約金額	36,039,600 円
変更金額	11,426,400 円 増
変更後の契約金額	47,466,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更契約理由書

点検・保守管理システム再構築業務（平成29年度）
（第1回変更）

定期点検に係る機能の追加・改良

定期点検に係る応急処置内容，処置後の再診断結果をシステムに登録
できる以下の機能を追加するものである．

- ・点検年度内の応急処置結果を登録する機能【追加】

モバイルアプリに係る機能の追加・改良

定期点検のモバイルアプリに係る以下の機能を追加するものである．

- ・点検現場 - 報告書作成班間の損傷の差し戻し・ロック機能【追加】
- ・全景写真入力方法の改善【追加】

モバイルアプリにおける機能の追加・改良に係る数量精算