

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 11日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル
業務の名称	平成 29年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	(I期) 計画・打合せ 1式 → 1式 資機材等価格調査 1式 → 1式 諸経費等動向調査 1式 → 1式 公共事業労務費調査 1式 → 1式  (II期) 資機材等価格調査 1式 → 1式
業務期間(自)	平成 29年 4月 6日
業務期間(至)	平成 30年 5月 16日
契約金額	63,180,000 円
変更金額	3,780,000 円 増
変更後の契約金額	66,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成 29 年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第 2 回（最終）変更

●資機材等価格調査について

- ・単価特別調査（規格 A～D）についてⅡ期分（平成 30 年 2 月 1 日から平成 30 年 3 月 16 日までの指示分）の調査数量を精算