

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 22日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	路外パーキングの計画に関する検討業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	路外パーキング社会 実験及び利用実態の 調査及び分析
業務期間(自)	平成 29年 6月 27日
業務期間(至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	22,021,200 円
変更金額	10,508,400 円 増
変更後の契約金額	32,529,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

路外パーキングの計画に関する検討業務（平成29年度） 第3回変更

- ・新たな路外パーキング設置に係る案内看板等設置の検討を進める中で、高速道路本線に案内看板を設置することとなり、既設標識柱等への設置に係る設計計算照査業務を追加