

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 30日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8-17-1
工事の名称	舗装補修工事 (29-2-西)
工事場所	大阪市大正区泉尾 6丁目~同市港区弁天 5丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 (本線部) 30686.7m2 (ランプ部) 2013.4m2 道路附属施設工 (本線部) 1式 (ランプ部) 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 30年 2月 27日
工期 (至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	444,636,000 円
変更金額	31,104,000 円 減
変更後の契約金額	413,532,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（29-2-西） 第1回変更

- ・協議結果に基づく施工条件及び作業時間帯の変更

以 上