

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 7月 23日
契約業者名	パナソニック環境エンジニアリング (株)
契約業者の住所	大阪府吹田市垂水町3-28-33
工事の名称	新神戸トンネル換気設備その他補修工事 (28-新)
工事場所	新神戸トンネル、下谷上換気所、二軒茶屋換気所、南換気所
工事種別	機械器具設置
工事概要	新神戸トンネルの換気設備・除塵設備・消音設備の取替補修
工期 (自)	平成 29年 3月 25日
工期 (至)	平成 30年 7月 31日
契約金額	567,000,000 円
変更金額	12,312,000 円 増
変更後の契約金額	579,312,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

新神戸トンネル換気設備その他補修工事（28-新） 第2回（最終）設計変更

- ・南換気所、北電気室、若菜電気室のジェットファン動力盤へのマルチメーター追加
- ・下谷上換気所の換気風道内の鋼製階段の更新
- ・下谷上換気所、二軒茶屋換気所の集塵フィルタ清掃の追加
- ・その他数量精算