

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 4月 23日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1-4-1
工事の名称	保全管理工事(29-建築)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	(その他)
工事概要	阪神高速道路の附属施設(建築)の保守点検、清掃及び補修工事等を実施するものである。
工期(自)	平成 29年 7月 1日
工期(至)	平成 30年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

保全管理工事（29-建築）（第3回変更）

阪神高速技術株式会社

■経費率の見直し

■新規工種追加