

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 1月 11日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1、外1か所
工事種別	建築
工事概要	立体駐車場及び防潮板の整備
工期(自)	平成 29年 6月 16日
工期(至)	平成 31年 5月 31日
契約金額	844,344,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	844,344,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸) 第2回変更

- ・ 管理者協議の結果、隣地敷地の作業ヤードの使用期間に関して調整が必要となったため工期を延期するもの

工期:(元)平成29年6月16日～平成31年1月31日
(変更)平成29年6月16日～平成31年5月31日