

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 26日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8-17-1
工事の名称	舗装補修工事 (29-2-西)
工事場所	大阪市大正区泉尾 6丁目~同市港区弁天 5丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 (本線部) 33769.5m ² (ランプ部) 2238.7m ² 道路付属施設工 (本線部) 1式 (ランプ部) 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 30年 2月 27日
工期 (至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	413,532,000 円
変更金額	123,660,000 円 増
変更後の契約金額	537,192,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（29-2-西） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 管理者協議等による安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上