

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 26日
契約業者名	(株) NIPPPO
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11
工事の名称	舗装補修工事(29-5-堺)
工事場所	大阪市住之江区粉浜西1丁目~堺市堺区翁橋町1丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 (15号堺線本線部) 1式 83,993.4m2 仮設工 1式 (15号堺線ランプ部) 共通仮設費 1式) 6,169.8m2 道路付属施設工 (15号堺線本線部) 1式 (15号堺線ランプ部
工期(自)	平成 30年 2月 23日
工期(至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	888,840,000 円
変更金額	361,800,000 円 増
変更後の契約金額	1,250,640,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（29-5-堺） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 埋設ジョイント部補修の追加
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩コンクリート）の追加
- ・ 数量精算等

以 上