

(第1回最終変更) 契約変更の内容

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 契約変更年月日  | 平成 31年 3月 4日            |
| 契約業者名    | パナソニック環境エンジニアリング (株)    |
| 契約業者の住所  | 大阪府吹田市垂水町3-28-33        |
| 工事の名称    | 稲荷山トンネル換気設備補修工事 (30-京管) |
| 工事場所     | 稲荷山トンネル (十条換気所、山科換気所)   |
| 工事種別     | 機械器具設置                  |
| 工事概要     | 稲荷山トンネル換気設備の補修          |
| 工期 (自)   | 平成 30年 6月 2日            |
| 工期 (至)   | 平成 31年 3月 31日           |
| 契約金額     | 166,320,000 円           |
| 変更金額     | 6,912,000 円 増           |
| 変更後の契約金額 | 173,232,000 円           |
| 変更理由     | 別紙のとおり                  |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

稲荷山トンネル換気設備補修工事（30-京管） 第1回（最終）設計変更

- ・換気卓PC仕様をFAPCへ変更
- ・劣化部品の交換補修の追加
- ・その他数量精算