

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	点検・保守管理システム再構築業務(平成30年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	点検・保守管理 システムの再構築
業務期間(自)	平成 30年 6月 22日
業務期間(至)	平成 31年 3月 8日
契約金額	12,668,400 円
変更金額	3,402,000 円 増
変更後の契約金額	16,070,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

点検・保守管理システム再構築業務（平成30年度）（第1回変更）

① 点検困難箇所の追加

定期点検における狭隘部等点検困難箇所の入力および写真一覧を出力する機能の追加