

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 12月 19日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	建物管理システム改良業務(平成30年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	阪神高速の 建物管理システム の改良を行うもの。
業務期間(自)	平成 30年 4月 1日
業務期間(至)	平成 31年 3月 8日
契約金額	21,243,600 円
変更金額	6,199,200 円 増
変更後の契約金額	27,442,800 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物管理システム改良業務（平成30年度）第2回変更

建物管理システムの点検入力システム機能追加

阪神高速道路㈱の建物管理システム改良において、情報及び機能の必要性、利便性等を検討した結果、新たに必要となった機能について追加、変更を実施するもの。

（3）点検入力システム設計について、新たな機能を追加したことにより、既存システムの処理時間、システムの安定性に問題が生じる恐れがあることが判明したことにより、既存システムの処理能力向上のための更新設計、構築、テスト、マニュアルの変更、追加が必要となったため。

・ 損傷詳細画面