

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 28日
契約業者名	(一財) 阪神高速道路技術センター
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	水平力分担構造等の定着部の設計法に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成・・・・・・・・・・ 1式 模型供試体の製作・セットアップ・・・・・・・・ 1式 載荷実験の実施及び実験計測・・・・・・・・ 1式 供試体の切断・解体廃棄・・・・・・・・ 1式 模型事件を対象としたFEMによる再現解析・・・・ 1式 課題の抽出・対応案の策定・・・・・・・・ 1式 補強供試体検討・・・・・・・・・・・・ 1式 報告書作成・・・・・・・・・・・・・・ 1式
業務期間(自)	平成 30年 7月 21日
業務期間(至)	平成 31年 3月 22日
契約金額	39,765,600 円
変更金額	11,815,200 円 増
変更後の契約金額	51,580,800 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

水平力分担構造等の定着部の設計法に関する調査研究業務 第1回最終変更

当初、仕様が未確定であった実験ケース Case-9～12 について、補強供試体の追加検討を行い、実験の仕様を確定したことに伴い変更契約を行う。

【変更内容】

模型供試体の製作・セットアップ	1 式→1 式
載荷事件の実施及び実験計測	1 式→1 式
供試体の切断・解体廃棄	1 式→1 式
補強供試体検討	0 → 1 式