

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 27日
契約業者名	(一財) 阪神高速道路技術センター
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速道路ネットワークの大規模解析モデルの構築に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 データ収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 モデル構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 解析オペレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式 地震観測記録を用いたモデルの精度向上検討・・・・ 1式 報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式
業務期間(自)	平成 30年 4月 19日
業務期間(至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	48,168,000 円
変更金額	16,524,000 円
変更後の契約金額	64,692,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路ネットワークの大規模解析モデルの構築に関する調査研究業務 第 1 回最終変更

## 3. 2. 5 地震観測記録を用いたモデルの精度向上検討【追加】

平成 30 年度 6 月 18 日に発生した大阪府北部地震における地震観測記録を用いて、構造モデルの精度向上に資するために、地震観測記録の分析、地震応答解析、構造同定検討を行う。対象箇所は、守口観測局、泉大津観測局、垂水観測局とする。検討したモデルについては、全体ネットワークモデルの構造解析台帳に反映させること。