

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 4月 22日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-H30)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	積算基準等改正資料の作成・・・・・・・・・・1式→1式 基礎単価等調査・・・・・・・・・・1式→1式 積算基準・基礎単価の根拠資料・整理・・・・・・・・・・1式→1式 工事実施計画用資料作成・・・・・・・・・・1式→0 設計・施工・積算点検・・・・・・・・・・1式→1式 公共工事労務費調査に関する支援・・・・・・・・・・1式→1式 積算システム等の保守・運用・管理・・・・・・・・・・1式→1式
業務期間(自)	平成 30年 3月 28日
業務期間(至)	平成 31年 4月 30日
契約金額	87,868,800 円
変更金額	4,506,469 円 増
変更後の契約金額	92,375,269 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木-H30） 第1回最終変更

- ・工事実施計画用単価を使用する予定がなくなったことから、資料作成を行わないこととしたため、本業務より削除。

- ・各項目の数量精査による。