

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 30日
契約業者名	日新電機(株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町47
工事の名称	電力遠方監視制御装置補修工事(29-大管・神管)
工事場所	四ツ橋管理所、港晴管理所、泉大津受電所、朝潮橋受電所、京橋管理所、藍那管理所、前田受電所 外
工事種別	電気
工事概要	電力遠方監視制御装置の改修
工期(自)	平成 30年 1月 30日
工期(至)	令和 1年 7月 31日
契約金額	251,208,000 円
変更金額	40,500,000 円 増
変更後の契約金額	291,708,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置補修工事(29-大管・神管)

第1回変更

- ・新旧変電塔及び通信塔切替に伴う電力遠制子局の筐体製作及び改造の追加
- ・大和田バックアップセンター無停電電源装置移設、尼崎・南芦屋浜P A新設、航空障害灯更新、LED照明変圧器新設、及び本線集約料金所機能移設に伴う監視制御項目の追加改造
- ・太山寺変電塔及び山口変電塔、中島P A加圧ポンプ回路における地絡過電流の監視項目追加改造
- ・マクロ制御機能の削除及び連続制御機能の追加
- ・自家用発電機の点検ロック機能の追加
- ・過電流発生時における配電線自動切替機能の追加