

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 5月 30日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル
業務の名称	平成 30年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	(I期) 計画・打合せ・・・・・・・・・・ 1式→1式 資機材等価格調査・・・・・・・・ 1式→1式 諸経費等動向調査・・・・・・・・ 1式→1式 公共事業労務費調査・・・・・・・・ 1式→1式 (II期) 資機材等価格調査・・・・・・・・ 0→1式 諸経費等動向調査・・・・・・・・ 0→1式
業務期間(自)	平成 30年 3月 24日
業務期間(至)	平成 31年 8月 31日
契約金額	48,600,000 円
変更金額	56,613,600 円 増
変更後の契約金額	105,213,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成 30 年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第 1 回変更

- ・本業務で実施する業務のうち資機材等価格調査については、当社の発注する工事の積算根拠として使用している。今回、施設工事において調査品目数が多量の調査指示が 3 月初旬にあり、調査に 4 ヶ月程度を要することから業務期間を延期。
- ・単価特別調査（規格 A～D）について I 期分の調査数量を精算。（226 品目 → 559 品目）
- ・平成 30 年度公共事業労務費調査について、交通誘導警備員の審査を追加。