

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 6月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	阪神高速道路の災害対応力向上検討業務(平成30年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	打合せ 状況把握点検の検討 道路啓開に係る防災行動計画の検討 災害対応業務の改善検討 報告書作成
業務期間(自)	平成 30年 7月 20日
業務期間(至)	平成 31年 6月 28日
契約金額	19,591,200 円
変更金額	5,518,800 円 増
変更後の契約金額	25,110,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路の災害対応力向上検討業務（平成30年度） 第2回変更

・e ラーニングの内容について、当初は「各班共通」の総則等の全般を想定していたが、これに加え、実行力のさらなる強化のため、「各実施班が発災後1日以内に実施する災害対策業務」を作成するため、変更契約を行う。