

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 8月 28日
契約業者名	(一財) 阪神高速道路技術センター
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速道路ネットワークの大規模解析モデルの精度向上に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 地震観測記録の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 構造物の応答特性の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 再現解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 全路線ネットワークモデルの精度向上・・・・・・・・・・・・1式 大規模シミュレーション研究等に関するPR資料作成・・・・1式 報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	平成 30年 11月 27日
業務期間(至)	令和 1年 8月 31日
契約金額	29,926,800 円
変更金額	11,955,600 円 増
変更後の契約金額	41,882,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路ネットワークの大規模解析モデルの精度向上に関する調査研究業務 第1回変更

**大規模シミュレーション研究等に関するPR資料作成【追加】**

本業務で得た成果等を対外的に説明するためのPR動画の構成検討および動画製作するものであり、得られた成果をPR動画用に加工することが考えられ、本業務と追加検討項目が密接に関連しているため、本業務に追加。

大規模シミュレーション研究等に関するPR資料作成	0	→	1式
PR資料作成の検討	0	→	1式
PR動画製作	0	→	1式