

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 27日
契約業者名	(一財) 阪神高速道路技術センター
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速道路構造物の維持管理に関する調査研究業務(平成30年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	本業務は、阪神高速道路構造物の維持管理における設計・施工上の技術課題を抽出し、解決方法を検討するものである。検討にあたっては有識者による委員会を組織し、難易度の高い技術的課題に対して、委員会審議を行いながら進めていくものである。
業務期間(自)	平成 30年 9月 7日
業務期間(至)	令和 1年 9月 30日
契約金額	67,694,400 円
変更金額	1,209,600 円 増
変更後の契約金額	68,904,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路構造物の維持管理に関する調査研究業務（平成30年度） 第2回最終変更

- ・高耐久型ポーラスアスファルト混合物の LCC を考慮した要求性能に関する検討 【変更】
高耐久型ポーラスアスファルト混合物に期待する耐用年数や品質規格値を検討するにあたり、過年度の実験結果を整理・考慮する必要性が生じたため、本業務に追加。
- ・長期暴露試験体の防食性能の評価 【変更】
耐候性鋼材試験体に対して過年度に実施した調査と同様の調査を実施することに加えて、過年度で実施されていないコア抜き評価により、安定化さびが生成されているかを評価する必要性が生じた。過年度と同様の調査と、コア抜き評価を併せて評価する必要があるため、本業務に追加。