

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 18日
契約業者名	(一社) システム科学研究所
契約業者の住所	京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町4 2 8 新町アイエスビル
業務の名称	平成30年度阪神高速道路の将来交通量推計手法に関する検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	
業務期間(自)	平成 31年 3月 1日
業務期間(至)	令和 1年 12月 20日
契約金額	10,065,600 円
変更金額	378,000 円 減
変更後の契約金額	9,687,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成 3 0 年度阪神高速道路の将来交通量推計手法に関する検討業務

本業務は、阪神高速道路の将来交通量推計手法の精度向上等に関し、各種検討を行うものである。

今回、学識経験者を含めた検討会にて、「起終点調査データを活用した配分モデルに関する検討」にかかる審議の結果、パラメーターの検討方針を見直すことになったため検討項目を変更する。