

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 1月 22日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	建物管理システム改良業務(2019年度)
業務場所	
業務種別	測量
業務概要	阪神高速の 建物管理システム
業務期間(自)	平成 31年 4月 1日
業務期間(至)	令和 2年 3月 8日
契約金額	17,593,200 円
変更金額	5,258,000 円 増
変更後の契約金額	22,851,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

建物管理システム改良業務（2019年度） 第1回変更
<p>点検入力システムのOS更新に伴うシステム互換性改善の追加及び画面表示機能の追加</p> <p>①モバイル端末OSの動作確認について</p> <p>建物管理システムに接続権限を持つモバイル端末は、セキュリティ管理上必要なIOS（アップル社オペレーティング・システム）の最新版を都度更新し、運用している。しかし、今般IOSver13の更新を行った結果、画面表示等の互換性に不具合が発生したため、必要となる建物管理システム側のソフト更新作業を行うものである。</p> <p>②点検入力システム設計について</p> <p>損傷入力画面での検索結果や点検結果反映の効率改善及び点検結果画面での表示項目を追加し、利便性向上を図るものである。</p> <p>（損傷入力画面）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「部位キーワード」（ドロップダウンリスト）の追加</li><li>・「点検実施チェック」の追加</li></ul> <p>（点検結果画面）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「表示ステータス」の追加</li></ul> <p>（受注者名、現場代理人名、点検員、現場管理、特記事項、保守実施者）</p>