

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 18日
契約業者名	(株) 都市造形研究所
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内3-6-27
業務の名称	(仮称)新中島パーキング実施設計業務
業務場所	—
業務種別	建築等設計
業務概要	(仮称) 新中島パーキングに係る実施設計を行うものである。
業務期間(自)	平成 31年 3月 29日
業務期間(至)	令和 2年 7月 31日
契約金額	18,360,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	18,360,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### (仮称)新中島パーキング実施設計業務 第1回変更

- ・ 行政との協議において、別途届出が必要となったため業務期間を延期するもの。

業務期間:(元) 2019年3月29日 ~ 2020年3月20日  
(変更) 2019年3月29日 ~ 2020年7月31日