

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 1月 31日
契約業者名	堀田設計・Uo. A設計共同体
契約業者の住所	和歌山県和歌山市田中町2-15
業務の名称	(仮称) 新泉大津パーキング実施設計業務
業務場所	—
業務種別	建築等設計
業務概要	(仮称) 新泉大津パーキングに係る実施設計を行うものである。
業務期間(自)	平成 31年 3月 29日
業務期間(至)	令和 2年 5月 29日
契約金額	13,824,000 円
変更金額	1,500,000 円 増
変更後の契約金額	15,324,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

(仮称)新泉大津パーキング実施設計業務 第1回変更

- ・ 業務追加(内装木質化検討業務)に伴う工期延期

工期:(元) 2019年3月29日 ~ 2020年1月31日
(変更) 2019年3月29日 ~ 2020年5月29日