

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 4月 23日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-2019)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	積算基準改正資料の作成・・・・・・・・・・・・・・1式 基礎単価等調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理・・・・・・・・・・・・・・1式 設計・施工・積算点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 公共工事労務費調査に関する支援・・・・・・・・・・・・・・1式 積算システム等の保守・運用・管理・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	平成 31年 3月 26日
業務期間(至)	令和 2年 4月 30日
契約金額	89,532,000 円
変更金額	8,150,479 円 増
変更後の契約金額	97,682,479 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木－2019） 第1回最終変更

1. 工程算出に関する資料整理

工程算出要領の改訂に向けて、工程算出資料の整理を行った。

2. 建設副産物処分地選定システム改良

現在運用中の当該システムにおいて、OS及びアプリケーションのサポート終了に伴う改良が必要となったことから追加するもの。

3. その他

数量精査による。

以上