

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 7月 22日
契約業者名	堀田設計・Uo. A設計共同体
契約業者の住所	和歌山県和歌山市田中町2-15
業務の名称	(仮称) 新泉大津パーキング実施設計業務
業務場所	—
業務種別	建築等設計
業務概要	(仮称) 新泉大津パーキングに係る実施設計を行うものである。
業務期間(自)	平成 31年 3月 29日
業務期間(至)	令和 2年 9月 30日
契約金額	15,324,000 円
変更金額	330,000 円 増
変更後の契約金額	15,654,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### (仮称)新泉大津パーキング実施設計業務 第3回変更

- ・ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴い協議・調整等に時間を要することから、下記のとおり業務期間を延期するもの。

業務期間:(元) 2019年3月29日 ~ 2020年7月31日  
(変更) 2019年3月29日 ~ 2020年9月30日

- ・ 透視図作成を本業務に追加するもの。